Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Баранов Сергей Леонидович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00bb7320e7036eeff4675d977249f999ae
Владелец: Баранов Сергей Леонидович
Действителен: с 02.12.2025 по 25.02.2027
Дата подписания: 16.02.2026

Дата утверждения паспорта: 17.02.2026

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Материально-техническое обеспечение пожарно-спасательной службы Костромской области»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Материально-техническое обеспечение пожарно-спасательной службы Костромской области	Срок реализации проекта	01.01.2028 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Баранов Сергей Леонидович	Директор департамента	
Руководитель ведомственного проекта	Баранов Сергей Леонидович	Директор департамента	
Администратор ведомственного проекта	Виноградов Константин Алексеевич	Заместитель директора	
Целевые группы	Индивидуальные предприниматели		
	Юридические лица		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Обеспечение безопасности населения и территорий

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Обеспечение пожарно-спасательной службы Костромской области пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием»							
1.1.	Уровень обеспеченности пожарно-спасательной службы Костромской области пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием	ВП	Процент	96	2022	97	98	100

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечение пожарно-спасательной службы Костромской области пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием»														
1.1.	Уровень обеспеченности пожарно-спасательной службы Костромской области пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием	ВП	Процент	X	X	96	X	X	96	X	X	96	X	X	96

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение пожарно-спасательной службы Костромской области пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием										
1.1.	Приобретена пожарная техника, плавсредства, аварийно-спасательное, пожарное и иное оборудование, снаряжение	X	Единица	2	2022	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Уровень обеспеченности пожарно-спасательной службы Костромской области пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием
1.1.1.	Доля/объем закупок оборудования (имеющего российское происхождение), в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий	X	Штука	2	2025	0	0	0			
1.1.2.	Количество приобретенной пожарной техники, плавсредств, аварийно-спасательного, пожарного и иного оборудования, снаряжения										

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение пожарно-спасательной службы Костромской области пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием												
1.1.	Приобретена пожарная техника, плавсредства, аварийно-спасательное, пожарное и иное оборудование, снаряжение												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00